

# Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL

Corte 31 de Diciembre de 2016

Basado en Información MUSI 2013-2016

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*						Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta <sup>+</sup>	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
1	1	Adecuar 6 equipamientos para la atención de la infancia	955	Suma	0	0	0	1	1	17%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.699.859	\$ 146.699.859	
1	1	Dotar 12 equipamientos con el material necesario para la adecuada atención a la primera infancia	955	Suma	3	5	4	0	12	100%	3	5	4	0	12	100%	\$ 194.600.000	\$ 214.990.280	\$ 249.846.018	\$ 38.332.570	\$ 697.768.868	\$ 38.332.570
1	1	Vincular 1000 niños en programas de formación extraescolar	955	Suma	0	300	150	450	900	90%	0	300	150	0	450	45%	\$ 0	\$ 418.546.040	\$ 148.373.520	\$ 458.416.230	\$ 1.025.335.790	
1	2	Dotar 2 espacios para la atención en salud con los equipos necesarios. (incluye biomédicos y/o odontológicos)	967	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1	2	Intervenir 5 focos para el control de plagas y vectores.	970	Constante	0	10	5	0	4	75%	0	19	0	0	5	95%	\$ 0	\$ 91.629.777	\$ 45.700.000	\$ 0	\$ 137.329.777	
1	2	Realizar 24 jornadas de esterilización, vacunación, identificación y/o adopción de caninos y felinos	970	Suma	9	5	0	0	14	58%	19	8	0	0	27	113%	\$ 60.200.000	\$ 24.530.103	\$ 0	\$ 0	\$ 84.730.103	
1	2	Realizar 24 jornadas de vigilancia de condiciones sanitarias y vigilancia epidemiológica en establecimientos públicos.	970	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1	2	Realizar 4 Jornadas de detección y prevención de ITS/VIH-SIDA, cáncer de cuello uterino, mama y próstata.	967	Suma	2	2	0	0	4	100%	2	2	0	0	4	100%	\$ 88.447.375	\$ 535.580	\$ 0	\$ 0	\$ 88.982.955	
1	2	Realizar 4 campañas de vacunación con las vacunas que no se encuentren cubiertas por el POS	967	Suma	2	2	0	0	4	100%	2	2	0	0	4	100%	\$ 0	\$ 6.650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.650.000	
1	2	Vincular 3.600 personas en programas de formación en salud sexual y reproductiva prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	967	Suma	2.000	210	0	0	2210	61%	3.600	1.950	0	0	5.550	154%	\$ 58.670.000	\$ 30.795.850	\$ 0	\$ 0	\$ 89.465.850	
1	2	Vincular 800 personas a un programa de atención en salud y ayudas técnicas.	967	Suma	146	321	420	92	979	122%	173	317	0	0	490	61%	\$ 151.572.375	\$ 337.018.570	\$ 276.000.000	\$ 229.996.000	\$ 994.586.945	
1	3	Apoyar 8 proyectos pedagógicos relevantes de colegios públicos y privados	943	Constante	8	0	0	0	2	25%	8	0	0	0	2	25%	\$ 292.618.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.618.000	
1	3	Dotar 8 espacios educativos con elementos en el marco de proyectos pedagógicos	808	Suma	8	8	0	8	24	300%	8	8	0	0	16	200%	\$ 191.763.621	\$ 249.631.360	\$ 0	\$ 249.853.054	\$ 691.248.035	
1	3	Realizar 12 eventos para reflexionar sobre las practicas educativas y sus oportunidades	943	Suma	9	1	1	1	12	100%	9	1	1	1	12	100%	\$ 54.950.750	\$ 20.358.180	\$ 11.692.337	\$ 12.979.200	\$ 99.980.467	\$ 12.979.200

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta†	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
1	3	Vincular 200 adultos a programas de preparación y capacitación orientados a la validación de grados y/o bachillerato para adultos	943	Constante	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	3	Vincular 2000 estudiantes en actividades de tiempo extraescolar.	943	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	3	Vincular 2400 estudiantes a expediciones pedagógicas que fortalezcan los procesos pedagógicos	962	Suma	1.110	49	3.500	0	4659	194%	1.055	49	3.525	0	4.629	193%	\$ 95.763.730	\$ 118.384.100	\$ 268.680.000	\$ 0	\$ 482.827.830		
1	3	Vincular 64 personas a intercambios académico con proyectos pedagógicos o de innovación tecnológica destacados	962	Suma	110	0	0	0	110	172%	2.208	0	0	0	2.208	3450%	\$ 93.496.539	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.496.539		
1	4	Desarrollar 4 acciones en el marco del plan de igualdad de oportunidades.	975	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	4	Vincular 300 mujeres a acciones de prevención de la discriminación, explotación y violencia contra las mujeres	975	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	5	Apoyar 20 iniciativas de habitantes de calle que mejoren la convivencia, la salubridad y el cuidado del patrimonio cultural y urbanístico	960	Suma	8	0	0	0	8	40%	2	0	0	0	2	10%	\$ 197.456.972	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.456.972		
1	5	Beneficiar 1000 personas con subsidios tipo C	978	Suma	250	677	1.200	1.200	3327	333%	250	677	1.200	1.200	3.327	333%	\$ 325.900.000	\$ 680.309.520	\$ 2.030.880.504	\$ 1.526.883.359	\$ 4.563.973.383	\$ 994.083.326	
1	5	Crear o fortalecer 4 organizaciones de habitantes de calle	960	Suma	2	0	0	0	2	50%	0	0	0	0	0	0%	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000		
1	5	Dotar 1 espacio para la atención de la pluralidad	978	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	5	Dotar 4 espacios para la dignificación a los ciudadanos habitantes de calle	960	Suma	0	0	4	0	4	100%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000.000		
1	5	Realizar 4 campañas de comunicación encaminadas al reconocimiento, valoración y respeto por la diferencia	978	Suma	2	2	0	0	4	100%	2	2	0	0	4	100%	\$ 50.000.000	\$ 50.181.705	\$ 0	\$ 0	\$ 100.181.705		
1	5	Realizar 4 eventos de reconocimiento interétnico (Gitanos, Indígenas, afrodescendientes)	978	Constante	3	1	0	0	1	25%	3	3	0	0	2	38%	\$ 50.000.000	\$ 67.429.705	\$ 0	\$ 0	\$ 117.429.705		
1	5	Realizar 4 eventos de reconocimiento intergeneracional (Jóvenes, adultos mayores)	978	Constante	2	3	2	4	3	69%	2	3	2	0	2	44%	\$ 71.561.100	\$ 50.181.705	\$ 59.281.281	\$ 194.284.325	\$ 375.308.411		
1	5	Vincular 600 personas en acciones que contribuyan al reconocimiento de los grupos poblaciones y sectores discriminados por su situación o condición.	978	Suma	50	600	200	0	850	142%	50	750	200	0	1.000	167%	\$ 34.100.000	\$ 19.251.550	\$ 48.531.280		\$ 101.882.830		
1	5	Vincular 600 personas en actividades de sensibilización para la transformación de los conocimientos, actitudes y prácticas que generan discriminación sobre los sectores LGBT	978	Suma	100	200	300	0	600	100%	100	200	300	0	600	100%	\$ 46.203.340	\$ 56.933.255	\$ 48.531.280		\$ 151.667.875		

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta†	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
1	6	Dotar 1 centro de atención a víctimas	961	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	6	Realizar 4 jornadas de restauración simbólica y recuperación de la memoria de las víctimas para aportar a la garantía de sus derechos	961	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1	8	Apoyar 15 iniciativas de organizaciones culturales	964	Suma	6	4	8	0	18	120%	6	4	8	0	18	120%	\$ 117.055.507	\$ 32.000.000	\$ 18.585.000	\$ 0	\$ 167.640.507		
1	8	Apoyar 15 iniciativas de organizaciones deportivas	964	Suma	6	7	0	0	13	87%	6	4	0	0	10	67%	\$ 117.055.508	\$ 43.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.055.508		
1	8	Apoyar 16 eventos locales para la construcción de identidad local (festivales)	964	Suma	8	38	11	8	65	406%	28	38	13	0	79	494%	\$ 478.980.216	\$ 613.723.782	\$ 169.289.592	\$ 285.052.010	\$ 1.547.045.600		
1	8	Dotar 20 espacios de promoción deportiva	964	Suma	5	10	0	0	15	75%	5	15	0	0	20	100%	\$ 62.623.591	\$ 117.244.420	\$ 0	\$ 0	\$ 179.868.011		
1	8	Dotar 4 espacios de promoción artística	964	Suma	6	11	0	0	17	425%	24	8	0	0	32	800%	\$ 58.720.000	\$ 199.999.134	\$ 0	\$ 0	\$ 258.719.134		
1	8	Implementar 2 corredores culturales	964	Constante	0	3	6	0	2	113%	0	3	6	0	2	113%	\$ 0	\$ 73.274.921	\$ 93.874.764	\$ 0	\$ 167.149.685		
1	8	Mantener 6 parques de la localidad	964	Suma	7	11	4	6	28	467%	7	9	4	0	20	333%	\$ 516.917.300	\$ 1.160.905.836	\$ 800.295.690	\$ 1.189.982.836	\$ 3.668.101.662		
1	8	Realizar 24 eventos deportivos locales	964	Suma	10	10	14	6	40	167%	10	12	14	0	36	150%	\$ 172.881.394	\$ 175.995.182	\$ 84.964.710	\$ 701.827.672	\$ 1.135.668.958		
1	8	Reconocer 4 prácticas del patrimonio material e inmaterial de la localidad.	964	Suma	0	1	4	0	5	125%	0	2	4	0	6	150%	\$ 0	\$ 73.274.920	\$ 45.953.856	\$ 0	\$ 119.228.776		
1	8	Vincular 300 personas a escuelas de formación deportiva	964	Suma	1.350	0	700	300	2350	783%	1.350	0	1.510	0	2.860	953%	\$ 395.182.308	\$ 3.600.000	\$ 191.760.833	\$ 260.714.000	\$ 851.257.141	\$ 3.050.000	
1	8	Vincular 300 personas a escuelas de formación artística	964	Suma	425	565	575	300	1865	622%	731	731	815	0	2.277	759%	\$ 119.600.000	\$ 289.074.546	\$ 415.362.150	\$ 579.440.000	\$ 1.403.476.696		
1	16	Fortalecer 3 procesos organizativos frente a la revitalización para el respeto de los derechos de los ciudadanos.	968	Constante	3	3	0	0	2	50%	6	10	0	0	4	133%	\$ 126.952.381	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 276.952.381		
2	19	Mantener 4 Km/Carril de malla vial local	1245	Suma	2	3	3	9	17,22	431%	2	5	1	0	8	205%	\$ 1.246.000.000	\$ 2.877.909.091	\$ 4.267.688.485	\$ 4.400.000.000	\$ 12.791.597.576		
2	19	Realizar 8 jornadas promoción del buen uso de las ciclorutas y la bicicleta gestionar (IDRD y secretaria de movilidad)	969	Suma	0	8	0	0	8	100%	0	8	0	0	8	100%	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000		
2	19	Rehabilitar 4.000 m2 de espacio público para andenes y zonas de espacio público	1245	Suma	1.000	1.000	1.000	0	3000	75%	2.000	2.000	0	0	4.000	100%	\$ 400.000.000	\$ 2.158.909.091	\$ 794.666.666		\$ 3.353.575.757		

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta†	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
2	19	Rehabilitar 15 Km/Carril de malla vial local	1245	Suma	4	5	2	9	20,22	135%	4	4	1	0	9	58%	\$ 4.460.000.000	\$ 2.878.545.454	\$ 1.930.666.668	\$ 4.400.000.000	\$ 13.669.212.122		
2	20	Fortalecer 3 organizaciones para la participación activa en la gestión del riesgo	1246	Suma	16	0	0	0	16	533%	16	0	0	0	16	533%	\$ 41.858.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.858.000		
2	20	Intervenir 3 zonas en riesgo para su reducción y/o mitigación	1246	Suma	3	1	0	0	4	133%	3	0	0	0	3	100%	\$ 37.252.000	\$ 96.901.598	\$ 0	\$ 0	\$ 134.153.598		
2	21	Fortalecer 4 estrategias de cultura para el reciclaje	940	Suma	5	0	0	0	5	125%	5	0	0	0	5	125%	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000.000		
2	21	Vincular 500 personas en procesos de formación y capacitación en el manejo integral de residuos	940	Suma	3.625	0	0	0	3625	725%	3.625	0	0	0	3.625	725%	\$ 146.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.500.000		
2	22	Apoyar 6 iniciativas de participación ciudadana encaminadas a la construcción de una localidad ambientalmente sana, como fortalecimiento de la CAL.	857	Suma	4	0	2	0	6	100%	4	0	2	0	6	100%	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000		
2	22	Crear 8 procesos de mantenimiento del arbolado, jardinería y recolección de basuras.	857	Suma	1	0	12	2	15	188%	2	0	0	0	2	25%	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 47.848.075	\$ 117.848.075		
2	22	Fortalecer 1 estrategia para la gobernanza del agua.	857	Constante	1	0	0	0	0,25	25%	1	0	0	0	0,25	25%	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000		
2	22	Implementar 1 programa de apadrinamiento de zonas verdes de la localidad	857	Constante	1	0	1	1	0,75	75%	1	0	1	0	0,50	50%	\$ 109.327.332	\$ 0	\$ 3.668.303	\$ 47.848.075	\$ 160.843.710		
2	22	Realizar 4 campañas para promover tecnologías limpias, económicas y eficientes en pequeñas y medianas industrias ubicadas en nuestra localidad.	857	Suma	1	0	3	0	4	100%	1	0	3	0	4	100%	\$ 33.146.392	\$ 0	\$ 29.528.326	\$ 0	\$ 62.674.718		
2	22	Realizar 5 programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA	857	Suma	4	0	0	0	4	80%	4	0	0	0	4	80%	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.000.000		
2	22	Sembrar y mantener 150 individuos de arbolado urbano.	857	Suma	0	0	0	150	150	100%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.848.075	\$ 47.848.075		
2	22	Vincular 250 personas en acciones para el fortalecimiento de la cultura verde	857	Suma	80	0	170	100	350	140%	80	0	0	0	80	32%	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 6.053.371	\$ 47.848.075	\$ 93.901.446		
3	24	Apoyar 8 medios de comunicación comunitarios como fortalecimiento de expresiones sociales	1247	Suma	14	14	0	0	28	350%	21	14	0	0	35	438%	\$ 291.550.100	\$ 113.340.000	\$ 0	\$ 0	\$ 404.890.100		
3	24	Dotar 6 espacios comunales	1247	Suma	0	12	0	0	12	200%	0	12	0	0	12	200%	\$ 0	\$ 107.410.657	\$ 0	\$ 0	\$ 107.410.657		
3	24	Fortalecer 2 procesos de nuevas ciudadanías, y de información virtual para la consolidación de la participación ciudadana	1247	Constante	2	0	2	0	1,00	50%	2	0	2	0	1	50%	\$ 70.000.000	\$ 16.000.000	\$ 44.000.000	\$ 0	\$ 130.000.000		
3	24	Fortalecer 22 organizaciones sociales.	1247	Suma	10	71	45	0	126	573%	10	71	45	0	126	573%	\$ 195.625.723	\$ 895.653.171	\$ 658.927.021	\$ 0	\$ 1.750.205.915		

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta†	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
3	24	Mantener 2 salones comunales	1247	Suma	0	1	1	0	2	100%	0	1	1	0	2	100%	\$ 0	\$ 90.000.000	\$ 36.758.181	\$ 0	\$ 126.758.181		
3	24	Realizar y/o gestionar 2 construcciones de espacios de interés comunitario.	1247	Suma	1	0	0	0	1	50%	1	0	0	0	1	50%	\$ 89.646.482	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.351.653	\$ 1.109.998.135		
3	2	Vincular a 1500 personas a ejercicios de presupuesto participativo	1247	Suma	250	400	0	500	1150	77%	330	400	0	500	1.230	82%	\$ 109.000.000	\$ 16.857.200	\$ 0	\$ 29.295.007	\$ 155.152.207	\$ 29.295.007	
3	26	Realizar 8 eventos de rendición de cuentas a la ciudadanía	974	Suma	1	1	1	1	4	50%	15	1	1	1	18	225%	\$ 35.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000		
3	26	Vincular 600 personas en procesos de formación para el control social	974	Suma	150	0	0	0	150	25%	150	0	0	0	150	25%	\$ 66.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.400.000		
3	27	Crear o fortalecer 21 formas organizativas que permitan mejorar la convivencia, la cultura ciudadana y construir territorios de paz	976	Suma	10	0	0	0	10	48%	21	0	0	0	21	100%	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000		
3	27	Dotar 30 organismos u organizaciones para fortalecer la seguridad y la convivencia	976	Suma	129	0	0	0	129	430%	129	0	0	0	129	430%	\$ 239.086.874	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.086.874		
3	27	Fortalecer 4 Escuelas de Perdón y Reconciliación	976	Suma	0	4	0	0	4	100%	0	4	0	0	4	100%	\$ 0	\$ 85.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000.000		
3	27	Fortalecer 6 espacios para la justicia alternativa y comunitaria	976	Suma	3	0	0	0	3	50%	6	0	0	0	6	100%	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000		
3	27	Promover 4 jornadas de convivencia interétnica	976	Suma	0	0	0	4	4	100%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.130.200	\$ 109.130.200		
3	27	Promover 8 formas organizativas institucionales	976	Suma	8	0	0	0	8	100%	8	0	0	0	8	100%	\$ 122.336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.336.000		
3	27	Sensibilizar y vincular 5000 personas en promoción de rutas de protección, acceso a la justicia y acciones de prevención de contravenciones y delitos.	976	Suma	5.000	3.000	0	0	8000	160%	5.000	5.000	0	0	10.000	200%	\$ 20.000.000	\$ 102.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 122.050.000		
3	27	Vincular 200 personas en estrategias para la prevención de la oferta de sustancias psicoactivas	976	Constante	200	0	0	1.000	300	150%	700	0	0	0	175	88%	\$ 134.445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 94.054.150	\$ 228.499.150		
3	27	Vincular 400 personas en procesos de formación para la convivencia	976	Suma	375	0	0	5.000	5375	1344%	375	0	0	0	375	94%	\$ 20.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 94.054.150	\$ 126.054.150		
3	29	Apoyar 4 espacios locales para acciones de recuperación y conservación de la memoria histórica.	971	Suma	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	31	Adelantar el 100% de la contratación para el fortalecimiento de la estructura administrativa y la capacidad operativa de la Alcaldía Local.	973	Constante	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100%	\$ 1.180.000.000	\$ 2.504.199.566	\$ 2.715.535.983	\$ 6.537.469.767	\$ 12.937.205.316	\$ 1.007.175.385	

LOCALIDAD		LOS MÁRTIRES			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta†	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
3	31	Fortalecimiento del 100% de la infraestructura tecnológica de la administración local.	973	Suma	25	0	0	0	25	25%	25	0	0	0	25	25%	\$ 124.272.787	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.272.787		
3	31	Garantizar honorarios de 7 integrantes de la Junta Administradora Local	973	Constante	7	7	7	7	7	100%	7	7	7	7	7	100%	\$ 394.104.132	\$ 444.124.296	\$ 466.623.122	\$ 504.005.289	\$ 1.808.856.839	\$ 504.005.289	
3	31	Implementar una (1) estrategia de comunicación institucional	973	Constante	1	0	0	0	0,25	25%	1	0	0	0	0	25%	\$ 77.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000.000		

FUENTE: MUSI 2013-2016

†El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o actualiza su indicador a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Desarrollo Local. Para una meta tipo Suma se programa un valor por cada una de las vigencias que al sumarse sea igual a la magnitud total programada de la meta plan de desarrollo. Para el caso de una meta tipo Constante la programación de la magnitud es igual para todas las vigencias; es decir que es el mismo valor programado en la magnitud de la meta plan de desarrollo.

\* La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

\*\* La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.












