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Manual de Procedimientos


ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
1. IDENTIFICACIÓN
	LOCALIDAD
	LOS MARTIRES

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Mejor movilidad para todos

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	1505

	COMPONENTES
	MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL

	
	MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO


2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	LOS MÁRTIRES MEJOR PARA TODOS

	PILAR/EJE
	DEMOCRACIA URBANA

	PROGRAMA
	MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	Mantener 12 Km / Carril de malla vial local.

Mantener 4.000 M2 de espacio público.

	AÑO DE VIGENCIA


	2017,2018,2019,2020


3. PROBLEMA O NECESIDAD

	PROBLEMA O NECESIDAD
Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	Escriba aquí el problema:

Antecedentes.
Un aspecto importante de la infraestructura pública es el sistema de malla vial, que presenta un notable deterioro que propicia todo tipo de incidencias negativas en la población, tales como inseguridad, improductividad, ausencia del sentido de pertenencia entre otros. El problema real lo constituye la Malla vial y el espacio público local, es decir las vías internas de los barrios donde la construcción, rehabilitación y mantenimiento son de competencia de la Alcaldía Local. Un porcentaje muy alto de estas vías y obras de espacio público se encuentran excesivamente deteriorados y aunque el Fondo de Desarrollo realiza anualmente intervenciones para su mantenimiento y adecuación, los recursos locales son escasos frente a la dimensión de las necesidades. Lo anterior genera dificultades en el tráfico vehicular y peatonal de la Localidad, propiciando el descontento general entre los habitantes que viven en las zonas afectadas y la población flotante que diariamente llega al sector. 
Situación actual

Según datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial –IDU a Junio 30 de 2015, la localidad de Los Mártires cuenta con 399.92 Km /Carril de malla vial, distribuidos de la siguiente manera: Arterial y Troncal: 90,58 Km /Carril; Intermedia: 135,76 Km /Carril y Local 173,58 Km/Carril. 
El estado de la malla vial de competencia local según datos establecidos por el IDU para la fecha del reporte mediante la metodología del Índice de Condición del Pavimento (“Pavement Condition Index - PCI”), parámetro que califica la condición superficial de la estructura del pavimento, en donde se incluyeron las vías atendidas a través del programa Tapa Huecos en la Malla Vial Arterial y Troncales Transmilenio que lidera el IDU; las intervenciones adelantadas por la UAERMV con el programa de ciencia y tecnología como Acciones de Movilidad y; las intervenciones reportadas por la Alcaldía Local, es el siguiente:
TIPO MALLA VIAL

K-CARRIL

K-CARRIL

K-CARRIL

TOTAL

BUEN ESTADO

REGULAR ESTADO

MAL ESTADO

INTERMEDIA

57.66

28.93

49.17

135.76

LOCAL

78.36

46.67

48.55

173.58

TOTAL (K-CARRIL)
136,02

75,60

97,72

309,34

TOTAL (%)
43,97%

24,44%

31,59%

100%

Los datos muestran que el 56,03% de la malla vial de competencia local presenta regular o mala condición y se encuentra en permanente proceso de deterioro debido al tránsito permanente de vehículos, al uso industrial y de comercio pesado en ciertos sectores, por lo que se hace necesario realizar acciones para su mejoramiento que permitan mantener o prolongar la vida útil de los pavimentos existentes.

Otro aspecto que aún constituye un problema tiene que ver con el espacio vial integrado, el cual no tiene un adecuado tratamiento de todos sus elementos, en especial en lo relacionado con bahías de estacionamiento, andenes, cruces, puentes peatonales, zonas verdes, plazoletas, etc., convirtiéndose en un factor de riesgo como lo es la accidentalidad y la inseguridad.

Las intervenciones realizadas con los recursos asignados por parte de El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para atender esta situación, muestran la necesidad de continuar apropiando importantes recursos que mitiguen el progresivo deterioro de la malla vial. 
Así mismo es importante resaltar la necesidad del fortalecimiento de la gestión Institucional para el logro de importantes proyectos viales que se originan en el ámbito Distrital, cuya ejecución es necesaria para beneficio general  




4. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.



	a. Descripción del Universo

El proyecto beneficiara a la población total de la Localidad. En general se trata de población residente en las zonas de influencia y también de la población flotante que hace uso de la infraestructura local, en general población adulta, jóvenes, niños, tercera edad. 



	b. Cuantificación del universo 

En 1993 Los Mártires ocupaba el último lugar en cuanto a tasa de crecimiento de la población, por lo cual se le clasificó junto a otras ocho localidades como Localidad de crecimiento estacionario, lo cual significa que ya no tiene capacidad de seguir creciendo e implica una población constante hasta el año 2016.

De acuerdo con el Análisis consolidado de la Cámara de Comercio de Bogotá para Los Mártires el dato de población actualizado se tiene en 97.283 habitantes.


	c. Localización del universo 

El área de la localidad de Los Mártires, ubicada en la zona céntrica de la ciudad, limita, al norte, con la localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al occidente, con la localidad de Puente Aranda. Los Mártires tiene una Extensión total de 654,58 hectáreas (ha), de las cuales 8,83 corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural.  

La población beneficiaria se ubica en las UPZ´s de la SABANA y SANTA ISABEL. 




5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:

MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y PEATONAL.
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).



6. OBJETIVOS
	OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.



	Objetivo General
Disminuir los índices de malla vial local en mal estado,  mediante acciones encaminadas a la intervención integral de la malla vial local con actividades que comprenden, construcción y/o rehabilitación y/o  mantenimiento de vías,de igual forma se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones en la Infraestructura del Espacio público en la Localidad de Los Mártires,  mediante acciones encaminadas a la intervención integral de sus componentes.

	Objetivos Específicos
· Realizar intervenciones integrales en la infraestructura de la malla vial intermedia y local en la Localidad de Los Mártires encaminadas a la mejora de la movilidad vehicular.
· Realizar intervenciones integrales en el espacio público asociado a la malla vial de competencia Local, encaminadas a la mejora de la accesibilidad y movilidad del peatón.



7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	MANTENER
	12
	Km-Carril
	Malla vial Local.

	MANTENER
	4.000
	M2
	De Espacio Público.


8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.



	COMPONENTES: MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL
Descripción General del Componente

Grupos de Actividades

(Las requeridas para generar los bienes y/o servicios del componente)
Mantener 12 Km / Carril de malla vial local.
1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la Malla Vial Local

2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto.
3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda. 

4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. Las obras en general consisten en el reemplazo de la carpeta asfáltica existente previo el levantamiento o fresado de la carpeta asfáltica in situ y la estabilización o reemplazo de las capas de soporte

5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.

6.  Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que puedan generar efectos negativos en la movilidad. 

7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1
VIGENCIA 2017
1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la Malla Vial Local

De acuerdo con las competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales y la consulta a los aplicativos de georreferenciación de las entidades a cargo del Inventario de la Malla vial se identifican la pre factibilidad de los segmentos que aplique en función de los recursos apropiados en el proyecto
2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto.
Establecido el mecanismo institucional de selección de segmentos viales, se determina el listado correspondiente.

3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda.
En la fase de diagnóstico se busca identificar mediante auscultación técnica el grado de deterioro que presentan cada uno de los segmentos viales a intervenir, tomando como base las especificaciones técnicas IDU para la realización de estas actividades y la definición de la alternativa de solución la cual deberá ser aprobada por la interventoría y el FONDO.

En la fase de Modelación Estructural, se busca generar la documentación técnica requerida para realizar la intervención en cada uno de los segmentos viales que así lo requieran, esta fase solo se desarrollara para aquellos segmentos que presenten un grado de deterioro que afecte la condición estructural de la vía, es decir aquellos segmentos que se encuentren dentro de los parámetros de rehabilitación y/o reconstrucción. (MR) 
Para la determinación del tipo de intervención el contratista deberá realizar el procedimiento de diagnóstico respectivo, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDU, cuyo resultado definirá el tipo de intervención dependiendo del grado de deterioro. 

4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. Las obras en general consisten en el reemplazo de la carpeta asfáltica existente previo el levantamiento o fresado de la carpeta asfáltica in situ y la estabilización o reemplazo de las capas de soporte

Las intervenciones de obra consisten en las actividades para el Mantenimiento Periódico (MP), el Mantenimiento Rutinario (MR) ó las actividades de Rehabilitación (RH), aplicados en segmentos viales con estructura consolidada y en estado de deterioro aplicables a superficies en pavimento rígido, flexible ó articulado. 

Por tanto, la intervención física en el sitio implica la implementación del despliegue técnico exigido en la etapa precontractual, entre otros aspectos: Sistemas de calidad para las obras y la puesta al servicio del proyecto de la logística de maquinaria, insumos, personal profesional, técnico y operativo.
5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.
Implementación de los sistemas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambientales exigidos en cumplimiento de la normatividad vigente en estas materias.

6. Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que puedan generar efectos negativos en la movilidad.

Etapa final de la ejecución física de las obras que exige el cierre formal de todos los procesos asociados a la ejecución tales como: Cierre ambiental, técnico, financiero, de ejecución física y social entre otros.

7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).
Control al ejecutor de las obras en los aspectos d su competencia frente a la ejecución de las obras a su cargo. Como en el punto anterior esta actividad en si misma también exige agotar etapa de cierre final de sus propias labores.
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL

2017
2018
2019
2020
Todos los habitantes de la localidad 

97.283
97.283
97.283

97.283

97.283

TOTAL
97.283
Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Los proyectos o segmentos viales a ser definidos por la Administración Local, benefician de forma directa a la población residente o aferente al área de influencia. La selección de los mismos responderá al establecimiento del mecanismo institucional que implemente la Administración Local de Los Mártires, el cual se busca que atienda criterios de: Costos, conectividad, relación del sector con el contexto urbano en materia de rutas de transporte público y peatonal, sitios de interés, demográficos y sociales.     
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
UPZ

BARRIO

ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN

(Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.)

UPZ 37 SANTA ISABEL 
LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN
Segmentos en el sector de competencia Local que corresponde a la Malla Vial Local e Intermedia MVL & MVI.

UPZ 102 LA SABANA
LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN
Segmentos en el sector de competencia Local que corresponde a la Malla Vial Local e Intermedia MVL & MVI.



COMPONENTE 2 MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO
	Descripción General del Componente
	Grupos de Actividades

(Las requeridas para generar los bienes y/o servicios del componente)

	Mantener 4.000 M2 de espacio público.
	1. Priorización y asignación de recursos para inversión en la intervención integral del Espacio Público.

	
	2. Selección y priorización de los sectores seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto.

	
	3. Etapa de Estudios y Diseños. 

	
	4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, en desarrollo del resultado de los estudios & diseños respectivos.

	
	5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.

	
	6.  Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que puedan generar efectos negativos en la movilidad. 

	
	7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE 2

	VIGENCIA 2017

1. Priorización y asignación de recursos para la intervención integral del Espacio Público.

De acuerdo con las competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales y la consulta a los aplicativos de georreferenciación de las entidades a cargo del Inventario de la Malla vial se identifican la pre-factibilidad de los segmentos que aplique en función de los recursos apropiados en el proyecto.
2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto.
Establecido el mecanismo institucional de selección de los sectores correspondientes, se determina el listado correspondiente.

3. Etapa de Estudios & Diseños.
Elaboración de los planos, componentes técnicos y aprobaciones urbanísticas, legales y trámites de revisiones ante las entidades correspondientes, necesarias para el desarrollo posterior de las obras de Espacio Público.  

4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires en desarrollo del resultado de los estudios & diseños respectivos.
Ejecución de la etapa de intervención acorde al resultado obtenido de la Etapa anterior de consultoría.
Por tanto, la intervención física en el sitio implica la implementación del despliegue técnico exigido en la etapa precontractual, entre otros aspectos: Sistemas de calidad para las obras y la puesta al servicio del proyecto de la logística de maquinaria, insumos, personal profesional, técnico y operativo.

5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.

Implementación de los sistemas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambientales exigidos en cumplimiento de la normatividad vigente en estas materias.

6. Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que puedan generar efectos negativos en la movilidad.

Etapa final de la ejecución física de las obras que exige el cierre formal de todos los procesos asociados a la ejecución tales como: Cierre ambiental, técnico, financiero, de ejecución física y social entre otros.

7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).
Control al ejecutor de las obras en los aspectos d su competencia frente a la ejecución de las obras a su cargo. Como en el punto anterior esta actividad en si misma también exige agotar etapa de cierre final de sus propias labores.



	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS
	TOTAL

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Todos los habitantes de la localidad 
	97.283
	97.283
	97.283
	97.283
	97.283

	TOTAL
	
	
	
	
	97.283

	Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Los sectores a ser definidos por la Administración Local, benefician de forma directa a la población residente o aferente al área de influencia. La selección de los mismos responderá al establecimiento del mecanismo institucional que implemente la Administración Local de Los Mártires, el cual se busca que atienda criterios de: Costos, conectividad, relación del sector con el contexto urbano en materia de rutas de transporte público y peatonal, sitios de interés, demográficos y sociales.     



	LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	UPZ
	BARRIO
	ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN

(Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.)

	UPZ 37 SANTA ISABEL 


	LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN
	Espacio Público asociado a segmentos viales en el sector de competencia Local, que corresponde a la Malla Vial Local e Intermedia MVL & MVI.

	UPZ 102 LA SABANA
	LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN
	Espacio Público asociado a segmentos viales en el sector de competencia Local, que corresponde a la Malla Vial Local e Intermedia MVL & MVI.


9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros). 

Ley general de contratación 1150 de 2007 

Decreto 1082 de 2015

Ley 80 de 2003

Decreto 734 de 2012

Ley 1474 de 2011

Decreto Distrital 101 de 2010

Decreto ley 1421 de 1993

Decreto Distrital 544 de 2012

Decreto 106 de 2013
Decreto Distrital 190 de 2004 - POT
b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

La Alcaldía realizará la Coordinación Inter administrativa necesaria con Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano, EAAB-ESP, Unidad de Mantenimiento Vial, Secretaría Distrital de Gobierno, e igualmente adelantara labores de supervisión de los compromisos contractuales  a través del delegado ò funcionario local que para tal efecto se designe o Contrate y vinculará el acompañamiento de la ciudadanía a través de los comisionados de los encuentros ciudadanos.
10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA
Costos del Proyecto (cifras en pesos): 
	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS ($)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	MANTENER 12 Km-CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL
	MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL.


	Obras físicas
	 $5.018.020.909
	$5.569.519.330
	$5.526.066.591
	4.226.709.182

	
	
	Interventoría de Obras Físicas
	 $501.802.091 
	$512.330.000
	$619.459.409
	422.670.918

	
	
	SUBTOTAL
	$5.519.823.000
	$6.081.849.330
	$6.145.526.000 
	4.649.380.100

	Mantener 4.000 M2 de espacio público.
	MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO
	Elaboración de Estudios & Diseños de Espacio publico
	$30.665.650 
	$0,00
	$0,00
	26.385.445 

	
	
	Interventoría a la etapa de Consultoría elaboración diseños de Espacio Publico 
	$3.066.565 
	$0.00
	$0.00
	2.638.545 

	
	
	Obras físicas de espacio Público
	$526.891.623 
	$525.000.000 
	$0,00
	453.349.919 

	
	
	Interventoría de Obras Físicas de Espacio Publico
	$52.689.162 
	$ 50.670.000
	$0.00
	45.334.992 

	
	
	SUBTOTAL
	$613.313.000
	$575.670.000
	$0,00
	527.708.900

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	$6.133.136.000
	$6.657.519.330
	$6.145.526.000
	5.177.089.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	$24.113.270.331


11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVOS ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Mantener 12k-carril de malla vial local
	Realizar intervenciones integrales en la infraestructura de la malla vial intermedia y local en la Localidad de Los Mártires encaminadas a la mejora de la movilidad vehicular.
	MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL
	12 Km-carril
	Km/carril de malla vial local mantenido

	Mantener 4.000 M2 de espacio público.
	Realizar intervenciones integrales en el espacio público asociado a la malla vial de competencia Local encaminadas a la mejora de la accesibilidad y movilidad del peatón.
	MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO
	4.000 M2 
	M2 de espacio público mantenidos


12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	Beneficios:
Aporta a los procesos participativos que propende la política pública de participación

Mejora la movilidad.

Disminución de los tiempos de viaje

Aumenta la productividad social 


	Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): 

Mejora la percepción de seguridad

Aumento en el confort de los usuarios

Crea sentido de pertenencia



13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	ELABORACION: 09/11/2016
REGISTRO: 09/11/2016 

ACTUALIZACIONES:10/05/2018. Se actualiza el valor del proyecto para las vigencias 2017 y 2018, actualización a cargo del Ing. William Numpaque 02/09/2019 Se actualiza el valor del proyecto para las vigencias 2018 y 2019, actualización a cargo del Ing. JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON.



14. OBSERVACIONES
	OBSERVACIONES DEL PROYECTO

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	


15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.



	Nombre
JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON


	Cargo
Profesional Universitario Apoyo a la Supervisión  – Grupo de Coordinación Administrativa y Financiera

	Teléfono Oficina

375 9535 Ext. 220

	Fecha de elaboración (27/08/2019) 
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